

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Дубна
Московской области

С.А. Куликов

«__» ноября 2020 г.



ПРОТОКОЛ

рабочего совещания с Участниками долевого строительства строящихся жилых домов по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Тверская, д. 34/1 и д. 30/32

г. Дубна, МО

11 ноября 2020 г.

Присутствовали:

От Администрации г. о. Дубна МО:

С.А. Куликов - Глава городского округа Дубна;
А.А. Степаненко - заместитель главы Администрации;
М.Н. Виноградов - начальник Управления градостроительства, архитектуры и рекламы;
Н.А. Шушпанова - эксперт отдела градостроительства Управления ГАиР.

От Московской областной Думы:

А.В. Орлов - депутат.

От МБУ «Дирекция развития наукограда Дубна»:

В.В. Крикунова - начальник инвестиционного отдела.

Участники долевого строительства строящихся домов (далее – УДС).

В ходе обсуждения вопросов о завершении работ по вводу в эксплуатацию жилого дома № 34/1 по ул. Тверская и перспективах возобновления строительства жилого дома № 30/32 по ул. Тверская принята к сведению следующая информация:

- привлеченный Администрацией для завершения строительства потенциальный Застройщик-Инвестор не пришел к соглашению с собственниками ООО «Бетиз и К»;
- в сложившейся ситуации решение вопросов УДС возможно пока только через достройку объектов либо выплату денежных средств силами Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Дом.РФ (далее - Фонд);
- Конкурсный управляющий ведет переговоры с потенциальными Инвесторами о достройке МКЖД № 34/1 с отсрочкой платежа за выполненные работы;
- ООО «Бетиз и К» подана апелляционная жалоба на принятое судебное решение о банкротстве компании.

По результатам обсуждения приняты следующие решения:

1. Проработать вопрос с представителями Фонда и представить информацию о возможности реализации УДС в кратчайшие сроки своих прав по получению жилых площадей. По возможности пригласить представителя Фонда на следующее совещание.

Отв.: Орлов А.В.
Срок: до 04.12.2020

2. Пригласить на следующее совещание Г.Н. Никитину начальника ФНС № 12 по Московской области, как инициатора банкротства ООО «Бетиз и К».

Отв.: Администрация
Срок: до 04.12.2020

Протокол вела:

Согласовано:

Заместитель главы Администрации

Начальник УГАиР Администрации

Н.А. Шушпанова

А.А. Степаненко

М.Н. Виноградов